

PROJETO ESCALADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023

META 01 - 01 curso de 40 horas de iniciação a escalada esportiva em rocha e em parede artificial para 20 adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade de Fortaleza, visando a inclusão social e econômica dos adolescentes.

1.1. Planejamento, aquisição de material e inscrições dos participantes – Agosto e Setembro/22

Realizado nos meses de agosto e setembro conforme relatório anterior.

1.2. Curso de 40 horas de iniciação a escalada esportiva em rocha e em parede artificial – Setembro, Outubro e Novembro/22

O curso está sendo realizado desde o dia 17 de novembro de 2022, com atividades em duas turmas e atividades em turma única, conforme a programação abaixo, para 19 participantes, conforme listas de frequência em anexo:

TURMA 1:

Nº	DIA	HORARIO	LOCAL	ATIVIDADE	STATUS
01	19/11/22 (sábado)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
02	26/11/22 (sábado)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
03	03/12/22 (sábado)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
04	06/12/22 (terça)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon /	Aula teórica de segurança em	Realizado

			Fortaleza/CE	escalada	
05	07/12/22 (quarta)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon / Fortaleza/CE	Aula teórica de segurança em escalada	Realizado
06	08/12/22 (quinta)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon / Fortaleza/CE	Aula teórica de segurança em escalada	Realizado
07	10/12/22 (sábado)	7h as 17h	Pedra do Eurípedes / Quixada/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
08	11/12/22 (domingo)	7h as 17h	Pedra do Eurípedes / Quixada/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado

TURMA 2:

Nº	DIA	HORARIO	LOCAL	ATIVIDADE	STATUS
01	20/11/22 (domingo)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
02	27/11/22 (domingo)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
03	04/12/22 (domingo)	8:30h às 17h	Pedra do Garrote / Caucaia/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
04	06/12/22 (terça)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon / Fortaleza/CE	Aula teórica de segurança em escalada	Realizado
05	07/12/22 (quarta)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon / Fortaleza/CE	Aula teórica de segurança em escalada	Realizado
06	08/12/22 (quinta)	18:30 às 21h	OPN Barracão / Vicente Pinzon / Fortaleza/CE	Aula teórica de segurança em escalada	Realizado
07	17/12/22 (sábado)	7h as 17h	Pedra do Eurípedes / Quixada/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado
08	18/12/22 (domingo)	7h as 17h	Pedra do Eurípedes / Quixada/CE	Aula prática em rocha natural	Realizado

Salientamos que as aulas não iniciaram em setembro, como previsto, por que alguns equipamentos estavam em falta no mercado e após a contratação dos fornecedores, tivemos que aguardar o tempo de fabricação. Foi o caso das sapatilhas e da Parede de escalada, que só chegaram no início de novembro.

Organização para a justiça e a dignidade da infância brasileira

www.opequenonazareno.org.br

CNPJ: 00371.537/0001-68

Tel/Fax: (**85) 3212-5727

Senador Alencar, 1324 - Centro

Cep: 60.030-051 Fortaleza-CE



Com apoio de instrutores profissionais, auxiliares e equipe de socorristas e utilizando equipamento de segurança de última geração, os adolescentes participantes do projeto, iniciaram no último dia 19 de novembro as aulas de escalada esportiva em rocha natural. A atividade aconteceu na Pedra do Garrote, no município de Caucaia/CE. Em dezembro ocorreu a última das 03 aulas no Garrote dia 03/12 com a turma 1 e dia 04/12 com a turma 02.





.As aulas teóricas ocorreram na sede do Projeto, na rua novo farol, 44, Vicente Pinzon, onde foram introduzidas as noções gerais sobre a história e os tipos de escalada, o manuseio de cordas e equipamentos de segurança e os nós utilizados na escalada. As aulas teóricas ocorreram dias 6, 7 e 8 de dezembro.



As aulas finais ocorreram em Quixadá, na Pedra do Eurípede, sendo dois dias de experiência para cada turma, dias 10 e 11 de dezembro para turma 1 e 17 e 18 de dezembro para a turma 2. O traslado, alimentação e a hospedagem foram garantidos pelo projeto. O fato da atividade em Quixadá ter sido realizada fora do município de residência dos participantes, incluindo a hospedagem no local, foi necessário a assinatura dos pais e responsáveis de documento de autorização para viagem e hospedagem.



META 2. 05 atividades de intercambio de experiências entre escaladores locais e os adolescentes participantes do curso de iniciação a escalada esportiva em rocha e em parede artificial

2.1. treinos livres em clube de escalada local – Outubro, Novembro, Dezembro/22 e Janeiro/23

As atividades de intercâmbio e troca de experiência com escaladores locais iniciaram no dia 17 de novembro, no clube de escalada “Fabrica de Monstrinhos” localizado a rua Clarindo de Queiroz, 55, Centro de Fortaleza. O Clube possui a estrutura de paredes artificiais de escalada e é único espaço do gênero em Fortaleza. Das 05 atividades previstas, 04 já foram realizadas.

Nº	DIA	HORARIO	LOCAL	ATIVIDADE	STATUS
01	17/11/22 (quinta)	19h às 21hs	Fabrica dos Monstrinhos / Fortaleza/CE	Treino livre em parede in door	Realizado
03	22/11/22 (terça)	19h às 21hs	Fabrica dos Monstrinhos / Fortaleza/CE	Treino livre em parede in door	Realizado
04	24/11/22 (quinta)	19h às 21hs	Fabrica dos Monstrinhos / Fortaleza/CE	Treino livre em parede in door	Realizado
04	29/11/22 (terça)	19h às 21hs	Fabrica dos Monstrinhos / Fortaleza/CE	Treino livre em parede in door	Realizado
05	01/12/22 (quinta)	19h às 21hs	Fabrica dos Monstrinhos / Fortaleza/CE	Treino livre em parede in door	realizado



Dia 01 de dezembro, houve o último dos 05 encontros de Intercâmbio entre os participantes do Projeto com Escaladores locais no clube de Escalada “Fabrica de Monstrinhos” no Centro de Fortaleza.

META 3. 20 adolescentes participantes do projeto são acompanhados por educador social por mês

3.1. Encontro do Educador Social com os adolescentes e suas famílias – Agosto/22 a janeiro/23.



Encontro com as famílias dos participantes do projeto no auditório do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar no dia 19/12/22. Na oportunidade foram entregues cestas básicas doadas por um grupo de apoiadores da organização por alusão as festas Natalinas.

3.2. identificação de demandas socioassistenciais e encaminhamentos para rede de proteção – Agosto/22 a Janeiro/23



A equipe do projeto visitou as famílias para identificação de demandas psicossociais para encaminhamento para rede de proteção local. Questões relacionadas a registro civil, cadastro em programas de transferência de renda e segurança alimentar foram os serviços mais acionados. As visitas aconteceram dia 12, 14 e 15 de dezembro.

3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META / ETAPA OU FASE) – MENSAL

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
01	-	01 curso de 40 horas de iniciação a escalada esportiva em rocha e em parede artificial para 20 adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade de Fortaleza, visando a inclusão social e econômica dos adolescentes.	MÊS	06	AGOSTO/2022	JANEIRO/2023	REALIZADO
05	-	05 atividades de intercâmbio de experiências entre escaladores locais e os adolescentes participantes do curso de iniciação a escalada esportiva em rocha e em parede artificial	MÊS	06	AGOSTO/2022	JANEIRO/2023	REALIZADO
20	-	20 adolescentes participantes do projeto são acompanhados por educador social por mês	MÊS	06	AGOSTO/2022	JANEIRO/2023	REALIZADO

Fortaleza, 30 de janeiro de 2023

Responsável pelas informações:



Manoel Torquato
Coordenador de projetos



Organização para a justiça e a dignidade da infância brasileira

www.opequenonazareno.org.br

CNPJ: 00371.537/0001-68

Tel/Fax: (**85) 3212-5727

Senador Alencar, 1324 - Centro

Cep: 60.030-051 Fortaleza-CE